Documento publicado confundamento al:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2023
PAO 2024 MAYO DE 2024

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

Fecha 31/05/2024

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Trabajos complementarios en el edificio de DACNAT ubicado en ctra. Carmen-Puerto Real km 9.5, s/n en Cd. del Carmen, Campeche.	PRELIMINARES, HIDROSANITARIOS, MUROS Y PLAFONES, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, CANCELERÍA PUERTAS Y VENTANAS, ESTRUCTURAS Y BARANDALES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO, ARRANQUE DE EQUIPOS, VOZ Y DATOS	CAMPUS III	FAM-ES-2024	10a. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	$14,657,244.00	INCLUÍDO EN EL MONTO TOTAL	01/05/2024		31/12/2024		0%	0%	Mediante oficio 511/2024-0622-8 del 7 de febrero de 2024 turnado por el titular de la DGESUI monto autorizado del FAM ES 2024, mismo que esta sujeto a modificaciones durante la Rectificación Ratificación del FAM. Se Autoriza mediante oficio 511/2024-1253-1 del 21 de marzo de 2024 Rectificación y Ratificación de Montos. Se actualizaron Metas del Proyecto.
Construcción de la 4ª etapa del Edificio de Medicina ubicado en ctra. Carmen-Puerto Real km 9.5, s/n en Cd. del Carmen, Campeche.	ALBAÑILERIA , PREFABRICADOS Y ACABADOS, CANCELERIA VENTANAS Y PUERTAS, TECHUMBRE EN RAMPAS.	CAMPUS III	FAM-ES-2024	4TA. ETAPA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	$2,905,248.00	INCLUÍDO EN EL MONTO TOTAL	01/05/2024		31/12/2024		0%	0%	1.- Mediante oficio 511/2024-0622-8 del 7 de febrero de 2024 turnado por el titular de la DGESUI monto autorizado del FAM ES 2024, mismo que esta sujeto a modificaciones durante la Rectificación Ratificación del FAM. 2.- Las fechas proporcionadas de inicio y termino presentadas fueron definidas con relación al calendario de inversión presentado en la ficha técnica del proyecto. 3.- Se Autoriza mediante oficio 511/2024-1253-1 del 21 de marzo de 2024 Rectificación y Ratificación de Montos. 4.- Se actualizaron metas del Proyecto.

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
Elaboró

M.A.C. YURIKO GUTIERREZ CAN
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
Responsable de Área

COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS