



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PRIMERA MODIFICACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018



Fecha 30 de abril de 2018

Documento publicado con fundamento al:

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, ART. 5 FRACC. V

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPON-SABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVA-CIONES	
ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	CAMPUS I, II Y CAMPUS SABAN-CUY	SUBSIDIO ESTATAL	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI-VOS MENSUALES	\$ 200,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/07/2018		NO SE CUENTA CON INFORMA-CIÓN POR EL MOMENTO	30/09/2018	NO SE CUENTA CON INFORMA-CIÓN POR EL MOMENTO	0%	0%	
EDIFICIO DE CIENCIAS NATURALES DACNAT 7A. ETAPA	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN POR EL MOMENTO	CAMPUS III	FAM-ES-2018	7A. ETAPA	UNACAR	INIFEEC	INIFEEC	REPORTES INFORMATI-VOS MENSUALES	\$ 14,115,049.83	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL		NO SE CUENTA CON INFORMA-CIÓN POR EL MOMENTO	30/12/2018	NO SE CUENTA CON INFORMA-CIÓN POR EL MOMENTO	0%	0%		
REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE LA PREPARATORIA DEL CAMPUS II	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN POR EL MOMENTO	CAMPUS II	FAM-EMS-2018	UNICA	UNACAR	INIFEEC	INIFEEC	REPORTES INFORMATI-VOS MENSUALES	\$ 663,174.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL		NO SE CUENTA CON INFORMA-CIÓN POR EL MOMENTO	30/12/2018	NO SE CUENTA CON INFORMA-CIÓN POR EL MOMENTO	0%	0%		

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
 DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
 Elaboró



**COORDINACIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS**

ARQ. ROSARIO ADOLFINO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
 COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
 Responsable de Área