



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN**  
**COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS**  
**PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PRIMERA MODIFICACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



Fecha **31 de marzo de 2018**

Documento publicado con fundamento al:  
 ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, ART. 5 FRACC. V

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	CAMPUS I, II, III Y CAMPUS SABANUCUY	SUBSIDIO ESTATAL	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 200,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/07/2018		30/09/2018		0%	0%	
EDIFICIO DE CIENCIAS NATURALES DACNAT 7A. ETAPA	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN POR EL MOMENTO	CAMPUS III	FAM-ES-2018	7A. ETAPA	UNACAR	INIFEEC	INIFEEC	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 14,115,049.83	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL			30/12/2018		0%	0%	of. APR-FAM-ES-2814001-7013-2/2018

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS  
 DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL  
 Elaboró



**COORDINACIÓN  
 GENERAL DE  
 OBRAS**

ARQ. ROSARIO ADOLFINA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ  
 COORDINADORA GENERAL DE OBRAS  
 Responsable de Área