



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018



Fecha 30 de Junio de 2018

Documento publicado con fundamento al:
 ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, ART. 5 FRACC. V

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPON SABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	CAMPUS I,II,III Y CAMPUS SABAN-CUY	SUBSIDIO ESTATAL	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATI-VOS MENSUALES	\$ 200,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/07/2018	21/05/2018	30/09/2018	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN POR EL MOMENTO	31%	0%	
EDIFICIO DE CIENCIAS NATURALES DACNAT 7A. ETAPA	PREFABRICADOS, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, CANCELERIA, ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DUCTERIA, ALUMBRADO INTERIOR, INST. ELECT. PARA A.A., SIST. DE TIERRA, PARARRAYOS, TUBERIA Y ACC. DE A.A., VOZ Y DATOS.	CAMPUS III	FAM-ES-2018	7A. ETAPA	UNACAR	INIFEEC	INIFEEC	REPORTES INFORMATI-VOS MENSUALES	\$ 14,115,049.83	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN POR EL MOMENTO	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN POR EL MOMENTO	30/12/2018	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN POR EL MOMENTO	0%	0%	of. APR-FAM-ES-2814001-7013-2/2018
REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE LA PREPARATORIA DEL CAMPUS II	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE LA PREPARATORIA DEL CAMPUS II	CAMPUS II	FAM-EMS-2018	UNICA	UNACAR	INIFEEC	INIFEEC	REPORTES INFORMATI-VOS MENSUALES	\$ 663,174.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN POR EL MOMENTO	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN POR EL MOMENTO	30/12/2018	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN POR EL MOMENTO	0%	0%	of. APR-FAM-EMS-2814001-7013-3/2018

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS
 DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
 Elaboró



**COORDINACIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS**

ARQ. ROSARIO ADOLFINA RODRIGUEZ VÁZQUEZ
 COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
 Responsable de Área