



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN  
COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS  
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024  
ENERO DE 2024

Fecha 10/01/2024



Documento publicado confundamento al:

ART. 21 DE LA LOPSRM Y 16 Y 17 DEL RLOPSRM.

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPONSABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVENCIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Trabajos Complementarios en el Edificio de la DACNAT	trabajos Eléctricos de baja y media tensión complementarios de Albañilería, Acabados en muro, plafones, Cancelería Puertas y Ventanas, Sistema Voz y Datos y Complementarios al Sistema de Agua Helada y puesta en operación	CAMPUS III	FAM-ES-2024	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$11,452,460.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL					0%	0%	1.- Los Proyectos reportados forman parte de los Requerimientos de la UNACAR para su atención mediante el Recurso FAM Ejercicio 2024 y son las obras inscritas en el SIFAM. 2.- Los Montos que aparecen en la columna autorizado,, son los solicitados en el proyecto.
Construcción de la Cuarta Etapa del Edificio de Medicina	Cimentación y Estructura, Albañilería y Acabados, Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias, Aire Acondicionado, Voz y Datos	CAMPUS III	FAM-ES-2024	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS TRIMESTRALES	\$61,932,929.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL					0%	0%	
									\$ 73,385,389.00								

LAE. ANTONIO ENRIQUE DÍAZ ESPADAS  
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL  
Elaboró



M.A.C. YURIKO GUTIERREZ CAN  
COORDINADORA GENERAL DE OBRAS  
Responsable de Área