

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN**

**COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS**

**PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2017 MODIFICADO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

**LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, ART. 5 FRACC. V**

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN O METAS	LUGAR DE LA OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ETAPA	ENTE PÚBLICO BENEFICIARIO	ENTE RESPON-SABLE	ÓRGANO DE VIGILANCIA	MECANISMO DE VIGILANCIA	MONTO AUTORIZADO	PREVISIONES	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN REAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVA-CIONES
REMODELACIÓN DEL COMEDOR INFANTIL, COCINA, SALA PREMATERNAL Y MATERNAL DE ESTANCIA INFANTIL UNACAR	REMODELACIÓN	CAMPUS I	PIEMS 2017	UNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 1,121,924.71	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	22/12/2016	16/01/2017	30/12/2016	20/04/2017	100%	100%	
Intervención para la habilitación de los Espacios Educativos: Centro de Idiomas, Gimnasio y Mntenimiento a los Edificios G, H, K, M, N, Ñ, O, Q, R, S, F-1.	MANTENIMIENTOS	CAMPUS I	FAM-2017	1A ETAPA	UNACAR	INIFEEC	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 11,370,305.68	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	05/04/2017		31/12/2017		0%	0%	RECURSO AUTORIZADO NO RECIBIDO A LA FECHA DE ACTUALIZACIÓN.
ACCIONES QUE PERMITAN LA EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN DE PERSONAS	RAMPAS Y BARRAS PARA DISCAPACITADOS	CAMPUS II	SUBSIDIO ESTATAL	ÚNICA	UNACAR	UNACAR	UNACAR	REPORTES INFORMATIVOS MENSUALES	\$ 200,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/04/2017		30/06/2017		0%	0%	

**LAE. ANTONIO E. DÍAZ ESPADAS**  
 DEPTO. DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL  
 Elaboró

**ARQ. ROSARIO A. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ**  
 COORDINADOR GENERAL DE OBRAS  
 Responsable de Área