

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2015

NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION DE LA OBRA	FECHA DE LA INICIO	FECHA DE LA TERMINACION	ESTADO DE LA OBRA	FECHA DE LA INICIO	FECHA DE LA TERMINACION	FECHA DE LA INICIO	FECHA DE LA TERMINACION	FECHA DE LA INICIO	FECHA DE LA TERMINACION	FECHA DE LA INICIO	FECHA DE LA TERMINACION	FECHA DE LA INICIO	FECHA DE LA TERMINACION	FECHA DE LA INICIO	FECHA DE LA TERMINACION	FECHA DE LA INICIO	FECHA DE LA TERMINACION
	CONSTRUCCION DE LOS DEPOSITOS ANEXOS DE LOS SERVICIOS DE T.M. Y SERVICIOS	CONSTRUCCION DE ALIADOS, PODAMOS DE LEONARDO Y LOS CONDOMINIOS DE LAS REPARACIONES	CAMPUS 1	FEBRERO 2014	FECHA 2014	UNICAR	UNICAR	UNICAR	REPORTES DE PROGRESOS	\$ 4,850,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	28/01/2014	02/01/2014	04/01/2014	01/01/2014	0%	0%		
	TERMINACION DEL EDIFICIO DE INGENIERIA MECANICA, LABORATORIO DE MECANICAS Y LABORATORIO DE ELECTRICIDAD, SERVICIOS DE INGENIERIA, SERVICIOS DE INGENIERIA, SERVICIOS DE INGENIERIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA	ADD. DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL CAMPUS 1	CAMPUS 1	FEBRERO 2014	31. EPTA	UNICAR	UNICAR	UNICAR	REPORTES DE PROGRESOS	\$ 4,100,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	28/01/2014	30/01/2014	01/02/2014	01/02/2014	0%	0%		RECURSO ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014
	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DELEGADA, CUBA	CONSTRUCCION DEL ZOO SEME	CAMPUS 11	FEBRERO 2014	31. EPTA	UNICAR	UNICAR	UNICAR	REPORTES DE PROGRESOS	\$ 4,100,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/01/2014	28/01/2014	01/02/2014	01/02/2014	0%	0%		RECURSO ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014
	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE INGENIERIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	CONSTRUCCION DE P.B. Y SERVICIOS	CAMPUS 12	01/01/2014	31. EPTA	UNICAR	UNICAR	UNICAR	REPORTES DE PROGRESOS	\$ 1,100,000.00	INCLUIDO EN EL MONTO TOTAL	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014	0%	0%		RECURSO ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014

DR. ANTONIO LÓPEZ ESPARZA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
 EPTA

DR. ROSARIO A. RODRÍGUEZ VÁSQUEZ
 COORDINADORA GENERAL DE OBRAS
 EPTA